

RétroPlanning

du 1er au 21 juin

Semaine 1

- Analyse conceptuelle des besoins et découpage en blocs sémantiques.
- Création des wireframes structurels versions Mobile et Desktop.
- Définition de la charte graphique, de la palette colorimétrique et import des typographies.

Semaine 2

- Mise en place de la structure HTML5 sémantique et accessible.
- Développement de l'architecture CSS avec le préprocesseur Sass.
- Gestion du responsive design en adoptant une philosophie Mobile-First.

Semaine 3

- Manipulation dynamique du DOM et gestion des événements en JavaScript Vanilla.
- Développement des requêtes HTTP asynchrones.
- Optimisation des assets.
- Déploiement continu et mise en production sur la plateforme Netlify.

